


# 栄町・練馬様邸／室内リフォーム工事工程表

8月

	17(月)	18(火)	19(水)	20(木)	21(金)	22(土)	23(日)	24(月)	25(火)	26(水)	27(木)	28(金)	29(土)	30(日)	備考	
				 2階洗面台使用不可										<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">夕方お引渡し予定</div>		
木工事	養生・2階洋室～納戸工事			2階廊下～寝室・手摺・トイレ下地				1階和室～洗面所収納造作・玄関床工事・残工事				養生撤去				
設備工事				階段物入れ棚板新設				1・2階トイレ工事				(夕方)				
電気工事	配線逃げ			結線・器具付け				2階洗面台取付共								
左官工事	(PM)			(AM)								和室砂壁塗り				
塗装工事								造作木部仕上								
内装工事							クロス貼り替え・2階より～				ピクチャレール取付					
畳工事			採寸											込み		
							<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">1階トイレパック日</div>									
商品	パナ・アシスト			クロス他				トイレ類								
納品先	AMOO入			現場				現場								

パレットリフォーム工房（株）担当：〇〇

担当者携帯：080-1234-5678