

栄町・練馬様邸 / キッチンリフォーム工事工程表

3月

	16(月)	17(火)	18(水)	19(木)	20(金)	21(土)	22(日)	22(月)	備考
	 キッチン使用不可				 夕方お引渡し				
木工事		SK下地・KP・コーキング							
設備工事	養生・解体・配管・ダクト		接続・テスト	養生撤去					
ガス工事	撤去・移設		結び						
電気工事		SK配線		照明・コンセント交換					
内装工事				クロス貼替え					
SK工事			SK搬入組立						
その他									
納品	KP現場	照明器具・クロス							

パレットリフォーム工房(株) 担当: OO  
 担当者携帯: 080-1234-5678