

栄町・練馬様邸／浴室・洗面所リフォーム工事工程表

9月										
	16(火)	17(水)	18(木)	19(金)	20(土)	21(日)	22(月)	23(火)	23(水)	備考
	浴室使用不可					夜から使用可能				
	洗濯機仮設にて使用可(乾太くん不可)									
木工事				UB枠組・KP・梁造作						
設備工事	養生・解体撤去・配管・ダクト逃げ		立会配管・テスト	洗面・洗濯機取付						
電気工事	UB配線			結線・リモコン						
サッシ工事		サッシ交換								
UB工事			UB搬入組付け							
内装工事										
納品		窓枠・KP	クロス・CF							
納品先		〇〇入れ	〇〇入れ							

パレットリフォーム工房（株）担当：〇〇  
担当者携帯：080-1234-5678